
 

 

 

 

 

Referat  

Forhandlingsmøte 6, Byvekstavtalen Bergen 

Møtetidspunkt: Kl 09:30-13:00, 06. april 2017. 

Sted: Fylkesbygget, Utvalssalen 

 

 

         

   

 

 Navn  

Møtedeltakere Terje Moe Gustavsen 
(forhandlingsleder) 

Statens vegvesen 

Hans Silborn Statens vegvesen 

Helge Eidsnes Statens vegvesen 

Anna Elisa Tryti Bergen kommune 

Geir Steinar Dale Bergen kommune 

Anne Iren Fagerbakke Bergen kommune 

Pål Kårbø Hordaland fylkeskommune 

Silja Ekeland Bjørkly Hordaland fylkeskommune 

Nils Bjørke Hordaland fylkeskommune 

Rune Haugsdal Hordaland fylkeskommune 

Elisabeth Enger Jernbanedirektoratet 

Lars Christian Stendal Jernbanedirektoratet 

Lars Sponheim Fylkesmannen i Hordaland 

Rune Fjeld  Fylkesmannen i Hordaland 

  

  

Øvrige 
deltakere til 
stede 

Håkon Rasmussen Hordaland fylkeskommune 

John Martin Jacobsen Hordaland fylkeskommune 

Øivind Støle Bergen kommune 

Torill Klinker Jernbanedirektoratet 

Olav Lofthus Statens vegvesen 

Kirsti Arnesen Statens vegvesen 

Torgeir Flo Fylkesmannen i Hordaland 

Adelheid Nes (referent) Sekretariatsleder 
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Rammer for møtet: 

Generelt: 

 Fylkesmannen deltar som observatør i forhandlingsmøtene. 

 Sekretariatsleder skriver referat fra møtene. 

 Forhandlingsmøtene, og dermed saksunderlag og referater er offentlige. 

 Grunnlagsdokumenter skal sendes partene senest 2 døgn før møtestart. 

 

Agenda for møtet: 

 Referat fra forrige møte 

 Skisse til avtale  

 Vedleggene til avtalen – status  
o Forslag til rammer for ny bypakke   
o Driftskostnader kollektiv 2018-2030, vedlagt notat fra Skyss 
o Transporttiltak finansiert av Hordaland fylkeskommune og Bergen 

kommune, vedlagt notat 
o Prosjektomtale Bybanen til Fyllingsdalen, vedlagt notat 
o Prinsipper for fastsettelse av kostnader for statlig bidrag til Bybanen til 

Fyllingsdalen, vedlagt notat 
o Finansieringsplan for Bybanen til Fyllingsdalen, notat mangler 
o Indikatorer for oppfølging av bymiljø- og byvekstavtaler, vedlagt notat 
o Kart over tellepunkter for bytrafikkindeks i Bergen, vedlagt kart  

 Oppgaver til neste forhandlingsmøte 

 Eventuelt 
 
 

Sakspapirer utsendt før møtet: 

 Skisse til «Byvekstavtale med Bergen og Hordaland» 

 Referat fra forhandlingsmøte 5, 27. mars 2017 

 Skyss Notat Drift kollektiv 

 Vedlegg 4 Prosjektportefølje Bybanen og programområder fylkesvei og 
kommunal vei 

 Prinsipper for fastsettelse av kostnader for statlig bidrag til Bybanen til 
Fyllingsdalen 

 Veileder Bergen BMA 

 Kart byindekspunkt Bergen kommune 
 Notat forslag til ny bypakke  

 Transporttiltak finansiert av Hordaland kommune og Bergen kommune 
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Referat 

Ingen merknader til referat fra forhandlingsmøte 5. Referatet ble godkjent. 

 

Drøftingstema, oppgaver til neste møte 

Gjennomgang og drøfting av avtaleutkastet 

 

Drøftingspunkt: Mål 

Lokale parter ber om at setningen «Løsningene som velges må bidra til å sikre bedre 
framkommelighet totalt sett, spesielt ved å tilrettelegge for attraktive alternativer til 
privatbil og bedre framkommelighet for næringstransporten», endres til «Løsningene 
som velges må bidra til å sikre bedre mobilitet totalt sett, spesielt ved å tilrettelegge 
for attraktive alternativer til privatbil og bedre framkommelighet for 
næringstransporten». Forhandlingspartene mener at begrepet mobilitet er godt 
dekkende og at meningsinnholdet med setningen er ivaretatt, og det er enighet om at 
setningen endres. 

 

Oppfølging: 

Setningen endres som beskrevet i neste versjon av avtalen 

Ansvar: Arbeidsutvalget  

 

 

Drøftingspunkt: Prosjekter og tiltak 

Lokale parter la fram forslag om å korte noe ned og å endre litt på avsnittet om den 
nye bypakken da dette temaet er dekket godt i notatet som vedlegges avtalen. Det er 
enighet om å endre teksten iht. det framlagte forslaget. 

 

Oppfølging: 

Avtaleteksten endres iht. framlagt forslag. 

Ansvar: Arbeidsutvalget  
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Lokale parter la fram forslag om ny tekst under avsnittet om jernbanetiltak og 
koblingen til Bybanen. Det er enighet om å endre teksten i hht. det framlagte 
forslaget.  

Oppfølging: 

Avtaleteksten endres iht. framlagt forslag. 

Ansvar: Arbeidsutvalget 

 

 

Drøftingspunkt: Finansiering - statlige midler 

Lokale parter la fram forslag om å stryke noe tekst under andre kulepunkt pga. 
gjentagelse. Det er enighet om å endre teksten iht. forslaget.  

Oppfølging: 

Avtaleteksten endres iht. framlagt forslag. 

Ansvar: Arbeidsutvalget 

 

 

Drøftingspunkt:  

Partene er enige i at følgende setning under kapittel 3 Finansiering: «Det tas 
forbehold om regelverk for statlig budsjettering, jf. ettårig budsjettering.» kan slettes. 
Forholdet til statsbudsjettet er dekket i kapittel 7 Styringssystem. 

Oppfølging: 

Avtaleteksten endres iht. framlagt forslag. 

Ansvar: Arbeidsutvalget  

 

 

Drøftingspunkt: Finansiering – annen finansiering 

Det er enighet om at teksten i dette avsnittet bør være konsistent og bruke årlige 
summer når det refereres til ulike finansieringsbidrag. Videre bør det kun vises til 
bidrag innenfor avtalens varighet. Dette betyr at setningen om 20 års periode for 
bompengeordningen tas bort. Likeså tas setningen om totalt fylkeskommunalt bidrag 
på 1785 mill NOK bort. 
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Oppfølging: 

Avtaleteksten endres iht. framlagt forslag. 

Ansvar: Arbeidsutvalget  

 

 

Drøftingspunkt: Nærmere om Bybanen til Fyllingsdalen 

Partene er enige om å tilføye en setning slik at tredje avsnitt under dette kapitlet da 
blir som følger: 

«Endelig statlig bidrag vil bestemmes basert på disse prinsippene og etter 
gjennomført KS2. Forvaltning av prinsippene vil behandles i styringsgruppen for 
byvekstavtalen.   Foreløpig er kostnadene for Bybanen til Fyllingsdalen beregnet til 
om lag 6,2 mrd. kr. Dette innebærer at statens halvdel per dags dato utgjør 3,1 mrd. 
kr.» 

Oppfølging: 

Avtaleteksten endres iht. framlagt forslag 

Ansvar: Arbeidsutvalget  

 

Drøftingspunkt: Måling av resultater 

Partene er enige om å tilføye følgende setning når det gjelder indikatorene:  

«Ved reforhandling av avtalen vurderes indikatorene i lys av trafikk generert i det 
utvidete avtaleområdet»  

Oppfølging: 

Avtaleteksten endres iht. framlagt forslag 

Ansvar: Arbeidsutvalget 
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Gjennomgang og status på vedleggene til avtalen 

Forhandlingsleder presiserer at avtalen har forrang foran vedleggene. 

 

Vedlegg 1: Forslag til ny bypakke for Bergen 

Det gjennomføres språkvask og endelig kvalitetssikring av notatet. Dette skal ikke 
påvirke forutsetninger og konklusjoner gitt i notatet. 

 

Oppfølging: 

Justert notat oversendes til neste forhandlingsmøte. 

Ansvar: Sekretariatet. 

 

 

Vedlegg 2: Behov for midler til drift av kollektivtrafikken 
 

Vedlegget må formateres og justeres. Hordaland Fylkeskommune skal stå som 
avsender av notatet. 
 

Oppfølging: 

Justerte vedlegg oversendes til neste forhandlingsmøte. 

Ansvar: Arbeidsgruppen v. HFK 

 

 

Vedlegg 4: Prosjektomtale Bybanen og programområder fylkesveg/kommunal veg  
 

Vedlegget deles i to: Ett vedlegg som omhandler Bybanen, og ett vedlegg som 
omhandler programområder. Vedleggene formateres. 

 

Oppfølging: 

Justerte vedlegg oversendes til neste forhandlingsmøte. 

Ansvar: Arbeidsgruppen v. lokale parter 
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Vedlegg 6: Finansieringsplan for Bybanen til Fyllingsdalen 

Vedlegget må utarbeides og skal beskrive kostnadsfordeling for Bybanen til 
Fyllingsdalen de årene utbygging foregår. 

Oppfølging: 

Vedlegget utarbeides til neste forhandlingsmøte. 

Ansvar: Arbeidsutvalget v. lokale parter 

 

 

 

Saker til eventuelt: 

Ny bypakke for Bergen og KS2: 

Forhandlingsledelsen har tatt initiativ overfor SD med tanke på å oppnå en mest 
mulig optimal prosess. Vil komme tilbake til denne saken i senere møte. 

 

Videre politisk prosess: 

Det er planlagt vedtak av Byvekstavtalen og den nye bypakken i fylkestinget 23. mai, 
og bystyret 31. mai.   

 

 

 

Oppdatert møteplan: 

 23. februar kl 14:00-17:00, Fylkeshuset 

 13. mars kl 09:30-14:00, Rådhuset  

 20. mars kl 16:00-19:00, Clarion Hotel Bergen Airport Hotel 

 27. mars kl 13:00-16:00, Fylkeshuset, utvalssalen  
 6. april kl 09:30-13:00, Fylkeshuset, utvalssalen 

 19. april kl 09:30-12:30, SVV Nygårdsgaten 112, Møterom Vegvalsen 
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