
 

 

Vedlegg 1 

REFERAT - UTKAST 

 

Styringsgruppa for Miljøløftet 
Møte 12.03.2018   |   Klokkeslett: 12:00-15:00   |   Dato:  

Stad: Rådhuset, Bergen kommune 

 

Sakshandsamar:  Torill Klinker  Dato:  15.03.2018 Dok:   

 Namn Part 

Møtedeltakarar Terje Moe Gustavsen (møteleiar) Statens vegvesen 

Anna Elisa Tryti Bergen kommune 

Anne Gine Hestetun Hordaland fylkeskommune 

Anita Skauge Jernbanedirektoratet 

Lars Sponheim Fylkesmannen i Hordaland 

Øvrige deltakarar til stades Anne Iren Fagerbakke Bergen kommune 

Øivind Støle Bergen kommune 

Rune Haugsdal Hordaland fylkeskommune 

Håkon Rasmussen Hordaland fylkeskommune 

Ole Hallvard Harlem Dyrbekk Hordaland fylkeskommune 

Roger Skoglie Hordaland fylkeskommune 

Helge Eidsnes Statens vegvesen 

Grethe Vikane Statens vegvesen 

Hans Silborn Statens vegvesen 

Kristoffer Sandvik Monsen Statens vegvesen 

Frode Aarland (sak 23/18) Statens vegvesen 

Inge Alsaker (sak 26/18) Statens vegvesen 

Kjell Kvingedal Fylkesmannen i Hordaland 

Trond Høyde Jernbanedirektoratet 

Torild Hage Jernbanedirektoratet 

Lars Christian Stendal Jernbanedirektoratet 

Astrid Håvik Jernbanedirektoratet 

Torill Klinker Sekretariat 

  

 



 

 

Sakliste 

Sak 21/18 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Sak 22/18 Godkjenning av referat frå møte 03/18 

Sak 23/18 Finansieringsplan Bybanen BT 4 

Sak 24/18 Miljøløftet, organisering og styringsstruktur 

Sak 25/18 Orientering frå møtet med SD og KMD den 15. februar 

Sak 26/18 Høyringsinnspel til byutgreiinga. Orientering. 

Sak 27/18 Eventuelt 

 

Sak 21/18 Godkjenning av innkalling og sakliste  

Vedtak: 

Innkalling og sakliste vart godkjent. 

 

Sak 22/18 Godkjenning av referat frå møte 03/18 

Vedtak: 

Referat frå styringsgruppemøte 03/18 den 09.02.18  vart godkjent. 

 

Sak 23/18     Finansieringsplan Bybanen BT 4 

Roger Skoglie orienterte kort om finansieringsplanen. Deretter peika fylkesrådmannen på at 
kostnadene for Bybanens byggetrinn 4, tross dei kutta som gjort, er utanfor styringsramma for 
prosjektet. Behov for ytterlegare kostnadsreduksjon gjer at prosjekteigar no ynskjer å vurdere 
moglegheiter for å avslutta byggetrinn 4 ved Oasen.  

Vedtak: 

Styringsgruppa for Miljøløftet konstaterer at kostnadene for Bybanens byggetrinn 4 er utanfor 
styringsramma og meiner difor at det er behov for å redusere kostnader i den vidare utbygginga av 
byggetrinn 4. Hordaland fylkeskommune, som prosjekteigar og prosjektansvarlig for bybanen, skal i 
samarbeid med Bergen kommune ha ein gjennomgang av heile prosjektet med sikte på 
kostnadsreduksjon. I den forbindelse skal det vurderast om byggetrinn 4 i denne omgang kan 
avsluttast ved Oasen. Det er i så fall ein føresetnad at bybanen frå Oasen til Spelhaugen vert 
gjennomført i eit seinare byggetrinn.  

Oppdatert finansieringsplan skal leggjast fram for styringsgruppa på møte i april. 



 

 

 

Sak 24/18 Miljøløftet, organisering og styringsstruktur 

Anne Iren Fagerbakke orienterte kort om moglege endringar i organisering og styringsstruktur.  

Styringsgruppa presiserte behovet for politisk forankring (både posisjon og opposisjon) og åpenheit 
i organisasjonen. Det var einigheit om at det er behov for organisatoriske endringar, men at ein må 
koma attende til dette på eit seinare møte. 

Vedtak: Styringsgruppa tok saka til orientering. 

 

Sak 25/18 Orientering frå møtet med SD og KMD den 15. februar 

Samferdsledepartementet og kommunal- og moderiseringsdepartementet inviterte den 15. februar 
til eit møte med tema: Byvekstavtaler for de fire største byområdene.  

Vegdirektøren orienterte frå møtet. Hovudbodskapen er Nullvekst og Kostnadskontroll. Det er ikkje 
fastsett dato for oppstart av reforhandling. 

Vedtak: Styringsgruppa tok saka til orientering 

 

Sak 26/18 Høyringsinnspel til byutgreiinga. Orientering 

Byutgreiing for Bergen har vore til høyring for aktuelle partar og omeignskommunar.  

Inge Alsaker orienterte om innspela. Som avtalt er ei oppsummering samt kopi av alle innspela 
vedlagt referatet, sjå vedlegg 2. 

Vedtak: Styringsgruppa tok saka til orientering 

 

Sak 27/18     Eventuelt 

• Det vart meldt inn behov for fellesmøte med omeignskommunane. Styringsgruppa bad om 
at ein kjem attende til dette på neste møte. 

• Innføring av miljødifferensierte bomtakstar er forseinka. Det vert gjeve ei orientering om 
dette på neste møte. 

• Tilsetjing av controller for Miljøløftet er utsett. Prosess rundt tilsetjing av fast 
sekretariatsleiar er starta. 
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