
 

 

Vedlegg 1 

REFERAT - UTKAST 

Styringsgruppa for Miljøløftet 
Møte 27.04.2018   |   Klokkeslett: 12:00-15:00   |   Dato: Velg dato. 

Stad: Fylkesutvalssalen, Hordaland fylkeskommune 

Sakshandsamar:  Torill Klinker  Dato:  30.04.2018 Dok:  Fyll inn. 

 Namn Part 

Møtedeltakarar Terje Moe Gustavsen (møteleiar) Statens vegvesen 

Anna Elisa Tryti Bergen kommune 

Anne Gine Hestetun Hordaland fylkeskommune 

Kirsti Slotsvik Jernbanedirektoratet 

Lars Sponheim Fylkesmannen i Hordaland 

Øvrige deltakarar til stades Anne Iren Fagerbakke Bergen kommune 

Øivind Støle Bergen kommune 

Mette Svanes Bergen kommune 

Rune Herdlevær Bergen kommune 

Pål Kårbø Hordaland fylkeskommune 

Rune Haugsdal Hordaland fylkeskommune 

Håkon Rasmussen Hordaland fylkeskommune 

Ole Hallvard Harlem Dyrbekk Hordaland fylkeskommune 

Roger Skoglie Hordaland fylkeskommune 

Helge Eidsnes Statens vegvesen 

Hans Silborn Statens vegvesen 

Kristoffer Sandvik Monsen Statens vegvesen 

Ingrid Feet Bjørgo Statens vegvesen 

Kristian Bauge (sak 40/18) Statens vegvesen 

Beate Eide Riisnæs (sak 40/18) Statens vegvesen 

Beate Mæsel Statens vegvesen 

Kjell Kvingedal Fylkesmannen i Hordaland 

Trond Høyde Jernbanedirektoratet 

Torild Hage Jernbanedirektoratet 

Lars Christian Stendal Jernbanedirektoratet 

Astrid Håvik Jernbanedirektoratet 

Hans-Egil Larsen (sak 38/18) Bane NOR 

Ingvild Eikeland (sak 38/18) Bane NOR 

Anders Haga Bergens Tidende 

Torill Klinker Sekretariat 
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Sak 36/18 Godkjenning av innkalling og sakliste  

Vedtak: Innkalling og sakliste vart godkjent. 

 

Sak 37/18 Godkjenning av referat frå møte 05/18 

Vedtak: Referat frå styringsgruppemøte 05/18 den 06.04.18  vart godkjent med fylgjande endringar: 

Sak 30/18:  
Vedtak: Styringsgruppa vurderer frigjeving av Mindemyren som ein føresetnad for gjennomføring av 
bybane mot Fyllingsdalen. Styringsgruppa ynskjer at det, i samband med mogleg erstatningsareal på 
Koengen, raskt vert gjort naudsynte avklåringar opp mot kulturminneomsyn og Bergen Live. 
Styringsgruppa ynskjer ei ny orientering om prosjektet i neste møte, den 27. april. 
 

Sak 31/18:  
Vedtak: Kostnadsoverslaga viser at kostnadane ved byggetrinn 4 må reduserast. Sjølv med ei avkorting 
av strekninga er det behov for å redusere risiko og legge til rette for ein forsvarleg risikoprofil. 
Styringsgruppa ser det difor som sannsynleg at BT 4 må avsluttast ved Oasen. 
Dei avtaler som vert gjort framover må ta høgde for at byggetrinn 4 vert avslutta ved Oasen, men 
samtidig må dei ikkje utelukka at byggetrinnet likevel kan vidareførast til Spelhaugen. Dersom 
byggetrinnet vert  avslutta ved Oasen, skal arbeidet utførast slik at det er mogleg å sluttføra strekninga 
til Spelhaugen på eit seinare tidspunkt.  

Byråd for byutvikling reserverte seg i høve til bystyremøtet den 25. april. Saka vert tatt opp igjen i neste 
styringsgruppemøte, den 27.april. 



 

 

Sak 38/18 Koengen som mogleg erstatningsareal for Mindemyren  

Prosjektdirektør Hans-Egil Larsen frå Bane NOR orienterte om bakgrunn for prosjektet, og framdrift 
i høve til frigjeving innan mai 2019. Sidan førre møte er det tilsett ein konsulent for prosjektet, det er 
utarbeida skisser, og det er gjennomført møter med dei ulike aktørane (Riksantikvaren, Bergen Live 
mfl.). Styringsgruppa presiserte viktigheita av framdrift, og bad om at prosjektet har tett kontakt 
med plan- og bygningsetaten i samband med byggesøknaden. 
Styringsgruppa diskuterte moglege alternativ til Koengen. Partane var einige om at kostnads-
kontroll er svært viktig , og at ei rask avklåring er naudsynt i høve til framdrift for bybanen BT4. 
 
Vedtak:  
Styringsgruppa vurderer frigjeving av Mindemyren som ein føresetnad for gjennomføring av bybane 
mot Fyllingsdalen, og presiserer viktigheita av stram framdrift i prosjektet.  
Styringsgruppa understreker at kostnader til midlertidige løysingar for biltransporten må holdast lågast 
mogleg. 
Styringsgruppa presiserer behovet for særskilt omsyn til kulturminne og konsertfasilitetane på Koengen.  
Styringsgruppa ber om at det parallelt med vidare arbeid med Koengen, vert undersøkt andre 
transportmoglegheiter, herunder sjøtransport. 
Hordaland fylkeskommune og Jernbanedirektoratet har ansvar for å leggja fram ei sak for 
styringsgruppa. 

 

Sak 39/18 Bybanen byggetrinn 4, behov for kostnadsreduksjon  

Fylkesrådmannen har tidlegare peika på at kostnadene for Bybanens byggetrinn 4, tross dei kutta 
som gjort, er utanfor styringsramma for prosjektet. Prosjekteigar ser behov for ytterlegare 
kostnadsreduksjon, og for å oppnå dette har ei eventuell avkorting av byggjetrinn 4 vore diskutert i 
styringsgruppa. Bybanen Utbygging har no fått oppdatert den kvantitative delen av analysen som 
vart levert i oktober 2017 (KS2). 

Roger Skoglie presiserte at dette ikkje er nokon ny KS2, og orienterte deretter om oppdaterte tal 
som syner at P50 er redusert med 100 mill. i høve til KS2-rapporten, og at usikkerheita også er 
redusert. Fylkesrådmannen peika på at prosjektkostnadene no ligg innanfor styringsramma, men at 
det er behov for ein diskusjon kring kostnadsfordeling. 

Vedtak: Med bakgrunn i tidlegare omtalte kostnadskontroll vedtek Styringsgruppa fylgjande: 

 Tidlegare vedtekne kutt vert opprettheldt, med unntak av at varelevering til Oasen skal sikrast 
på ein hensiktsmessig måte.  

 Bybanens byggetrinn 4 vert avslutta ved Oasen. Etablering av depot som fjell-løysing med 
dagslys i Løvstakken vest vert lagt til grunn.  

 Vidareføring til Spelhaugen skal gjennomførast så raskt det er finansielt rom for dette, med den 
klare føresetnad at slikt tiltak ikkje skal forseinka byggestart på neste byggesteg til Åsane. 

 Innkorting av traseen skal utførast slik at det er mogleg å sluttføra strekninga til Spelhaugen på 
eit seinare tidspunkt. Arbeidet skal samstundes gjerast på ein slik måte at det mellombelse 
endestoppet på Oasen vert eit funksjonelt knutepunkt med gode bymessige kvalitetar.  

 Bybanen utbygging tek initiativ til ein gjennomgang av kostnadsfordelinga mellom partane. 

 



 

 

Sak 40/18 Nye bomstasjonar og innføring av miljødifferensierte 
bomtakstar 

Prosjektleiar Beate Eide Riisnæs (SVV) orienterte om prosess og framdrift for etablering av 15 nye 
bomstasjonar. To kontraktar er lyst ut, ein for grunnarbeid og ein for vegkantutstyr. Grunnarbeid på 
nye bomstasjonar har frist for ferdigstilling 29/11-18. Grunnarbeid på eksisterande bomstasjonar 
vert starta fortløpande etter at nye bomstasjonar er ferdigstilt. Eksisterande bomstasjonar skal vera 
ferdig oppgradert til 1/6-19. Det vil vera innkrevjing på samtlege bomsnitt medan dette arbeidet 
pågår. Oppstart i sentrum skal prioriterast.  

Kontrakten for vegkantutstyr legg opp til innkrevjing frå dei nye stasjonane frå 01.01.19, med unntak 
av stasjonane i sentrum og i Straumeveien. Desse tre stasjonane er utlyst som opsjon med frist 
01.06.19, men gjennom forhandling med entreprenør er det ynskjeleg å omprioritera slik at sentrum 
vert etablert først. Det vart presisert at framdriftsplanen er svært stram, og at det er ein viss risiko 
knytt til godkjenning av ny leverandør, leveringstid på utstyr og samtidige kontraktar (Oslopakke 3 
og Bypakke Nord-Jæren). 

Ved einskilde plasseringar av nye bomstasjonar har det oppstått stor lokal misnøye, og særleg i 
Tellevikvegen er det ynskje om fritak for betaling i den aktuelle bomstasjonen. Kristian Bauge (SVV) 
orienterte om grunnlaget for plasseringa, og regelverket i høve til eventuelt fritak.  

Styringsgruppa peika på at det ikkje ligg nokon presedens i fritak for betaling, og bad om at den 
opprinnelege plasseringa av bomstasjonen i Tellevikveien vert vurdert på nytt. Det vart presisert at 
dette må handterast lokalt, og ikkje er ei sak for styringsgruppa. 

Innføring av miljødifferensierte takstar har vore utsett, men vert no innført frå 1. juni.  

Vedtak: Styringsgruppa tok saka til orientering. 

 

Sak 41/18 Reforhandling og framtidig utviding av avtaleområdet  

Det vert oppstart av reforhandling i Bergen, den 6. juni. Vedtakspunkt i saka utgjekk. 

Vedtak: Styringsgruppa tok saka til orientering 

 

Sak 42/18  Nettsida – statusmelding med filmsnutt 

Kommunikasjonsmedarbeidar Kristoffer Sandvik Monsen orienterte om arbeidet med utvikling av 
nye nettsider for miljøløftet. Nettsidene vil vera funksjonelle innan få veker, men ein tek sikte på ei 
meir aktiv synleggjering av nettsidene til hausten. 

Deretter var det premiere på filmen: Miljøløftet på et drøyt minutt. www.test.miljøløftet.no 
Styringsgruppa sette pris på innhaldet og peika på at bodskapen var tydeleg og at filmen var passe 
lang.  

Vedtak: Styringsgruppa tok saka til orientering 

http://www.test.miljøløftet.no/


 

 

 

Sak 43/18 Møteplan haust 2018 

Sekretariatsleiar vart bedt om å senda ut aktuelle datoar.  

Vedtak: Møteplan for hausten 2018 vert fastsett på neste møte i styringsgruppa.  

 

Sak 44/18     Eventuelt 

 Fylkesrådmannen bad om ei avklåring i høve til MVA og moglege konsekvensar for prosjekt 
med 50% statleg finansiering.  
Svaret frå Vegdirektoratet er at dette ikkje vil få konsekvensar for Bybanen, som er 
Miljøløftet sitt einaste 50/50-prosjekt, ettersom Bybanen er kostnadsberekna eksklusiv 
moms.  

 Vedtak av handlingsprogram 2019-2022 har tidlegare vorte utsett til 6. juni. Styringsgruppa 
ser no at det berre er behov for å vedta innspel til bruk av dei statlege midlane før 
sommaren. Eit samla handlingsprogram for perioden 2019-2022, med fordeling av samtlege 
midlar og omtale av samtlege prosjekt i Miljøløftet, treng ikkje vedtakast av styringsgruppa 
før etter sommaren. Handlingsprogrammet kan deretter vedtakast av fylkesting og bystyre i 
dei ordinære budsjettprosessane til hausten. 

 Styringsgruppa peika på at det er behov for eit møte til avklåring av sak 39/18, der ein også 
kan handsama handlingsprogrammet. Føreslåtte datoar er 31. mai og 1. juni, tidsramme 
17:00-20:00. Av praktiske grunnar vert møtet lagt til Oslo. Sekretariatet avklårer møtedato. 

 

 


