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Vedlegg 1 

REFERAT – UTKAST 

Styringsgruppa for Miljøløftet 
Møte 06.06.2018   |   Klokkeslett: 07:45-09:45   |   Dato: Velg dato. 

Stad: Hotel Ørnen, Bergen sentrum 

Sakshandsamar:  Torill Klinker  Dato:  19.06.2018 Dok:  Fyll inn. 

 Namn Part 

Møtedeltakarar Terje Moe Gustavsen (møteleiar) Statens vegvesen 

Anna Elisa Tryti Bergen kommune 

Anne Gine Hestetun Hordaland fylkeskommune 

Kirsti Slotsvik Jernbanedirektoratet 

Lars Sponheim Fylkesmannen i Hordaland 

Øvrige deltakarar til stades Anne Iren Fagerbakke Bergen kommune 

Øivind Støle Bergen kommune 

Lise Reinertsen Bergen kommune 

Rune Herdlevær Bergen kommune 

Peter Hatlebakk Bergen kommune 

Rune Haugsdal Hordaland fylkeskommune 

Håkon Rasmussen Hordaland fylkeskommune 

Ole Hallvard Harlem Dyrbekk Hordaland fylkeskommune 

Roger Skoglie (sak 47/18) Hordaland fylkeskommune 

Ola-Alexander Palm (sak 47/18) PWC 

Ivar Håkonsen (sak 47/18) PWC 

Helge Eidsnes Statens vegvesen 

Alberte Ruud Statens vegvesen 

Kristoffer Sandvik Monsen Statens vegvesen 

Ingrid Feet Bjørgo Statens vegvesen 

Frode Aarland Statens vegvesen 

Kjell Kvingedal Fylkesmannen i Hordaland 

Trond Høyde Jernbanedirektoratet 

Torild Hage Jernbanedirektoratet 

Lars Christian Stendal Jernbanedirektoratet 

Astrid Håvik Jernbanedirektoratet 

Hans-Egil Larsen (sak 47/18) Bane NOR 

Ingvild Eikeland (sak 47/18) Bane NOR 

Anne Laskemoen Herdlevær (sak 47/18) Bane NOR 
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Jørgen Rydheim (sak 47/18) Bane NOR  

Ketil Gillesvik Bergens Tidende 

Geir Kvile BA 

Solveig Paule Påtroppande sekretariatsleiar 

Torill Klinker Sekretariatsleiar 

 

Sakliste 

Sak 45/18 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Sak 46/18 Godkjenning av referat frå møte 06/18 

Sak 47/18  Erstatningsareal for Mindemyren 

Sak 48/18 Porteføljestyring av gang- og sykkeltiltak langs riksveg i Bergen 

Sak 49/18 Handlingsprogram 2019, fordeling av statlege programområdemidlar 

Sak 50/18 Flytting av bomstasjonar 

Sak 51/18 Organisering av Miljøløftet 

Sak 52/18 Møteplan haust 2018 

Sak 53/18 Eventuelt 

 

 

Sak 45/18 Godkjenning av innkalling og sakliste  

Vedtak: Innkalling og sakliste vart godkjent. 

 

Sak 46/18 Godkjenning av referat frå møte 06/18 

Vedtak: Referat frå styringsgruppemøte 06/18 den 27.04.18  vart godkjent. 

 

Sak 47/18 Erstatningsareal for Mindemyren  
Planleggar Astrid Håvik frå Jernbanedirektoratet og prosjektdirektør Hans-Egil Larsen frå Bane NOR 
orienterte om arbeidet som er gjort sidan sist i høve til alternative jernbaneløysingar og til arealet på 
Koengen. Det er ein klår konklusjon at Koengen er det einaste reelle alternativet for ei jernbanebasert 
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erstatning for Mindemyren. Riksantikvaren har gjeve avslag på søknad om grunnundersøkingar, men Bane 
NOR har klaga på vedtaket, og legg framleis opp til byggestart hausten 2018.  Endeleg kostnadsoverslag vil 
føreligga i månadsskiftet juni/juli. Bane NOR bad om at ei  avgjersle i saka vert utsett til etter at 
kostnadsoverslaget er på plass.  
Ole-Alexander Palm frå PWC la på vegne av Hordaland fylkeskommune fram konklusjonane i notatet 
Midlertidig løsning for transport av nye biler. Det vart mellom anna vist til ei anbefaling der ein let marknaden 
løyse behovet for nybiltransport i perioden 2019-2024, men at ein avklårer behov for å sikra at anna gods 
erstattar biltransport på Bergensbanen, og at ein evaluerer moglegheiter for å sikra etablering av varig 
sjøtransport direkte frå Europa til Bergen og Stavanger. 
 
Fylkesrådmannen presiserte at det primære behovet framleis er å frigje Mindemyren. Det er behov for ei 
avklåring snarast mogleg, og det er tidskritisk å få stadfesta om ein har tilgang til Mindemyren i løpet av mai 
2019. Styringsgruppa slutta seg til at vurderingane av Koengen skal vidareførast for å få spesifisert 
sannsynleg kostnad ved prosjektet og for å få fremja og vurdert klage frå Bane NOR på Riksantikvaren sitt 
avslag på søknad om grunnundersøkingar.  
Styringsgruppa undertrekte at kostnadsspørsmålet er vesentleg, og at ein reell kostnad som anslått – kring 
90 mill. kroner – ikkje vil vera akseptabbel. Samstundes slo styringsgruppa fast at naudsynte tiltak for å få 
frigjort Mindemyren til bybanebygging skal gjennomførast. Byråden understreka behov for å gå vidare med 
utgreiingar av alternative løysingar, herunder sjøtransport, fordi risikobiletet med omsyn til realisering av 
Koengen framstår som svært krevjande. Det vart også presisert at Bergen kommune ser løysinga på 
Koengen som lite ynskjeleg. Styringsgruppa slutta seg ikkje til denne presiseringa. 
 
Vedtak:  
Styringsgruppa slo fast at naudsynte tiltak for å få frigjort Mindemyren til bybanebygging skal 
gjennomførast.Det kan leggjast til grunn for det vidare arbeidet med bybaneprosjektet at Mindemyren kan 
frigjevast mai 2019. 
Styringsgruppa understreka at kostnader til midlertidige løysingar for biltransporten må holdast lågast mogleg, 
og at kostnadsanslaget for Koengen på 90 mill. kr. ikkje er akseptabelt. 
Styringsgruppa sluttar seg til at det er tidskritisk å få stadfesta at Mindemyren kan frigjevast, men utsetter 
endeleg vedtak i saka til etter at kostnadsestimat for Koengen føreligg. Dette vil truleg vera på plass i 
månadsskiftet juni/juli 2018. 
 
Byråden gav fylgjande protokolltilførsel:  
Bergen kommune vil påpeika stor prosessrisiko ved å gå vidare utelukkande med Koengen som løysing for 
frigjeving av Mindemyren i høve til godstransport. Bergen kommune viser til uttale frå Riksantikvaren: 
«Etter Riksantikvarens vurdering vil en godsterminal på Koengen medføre uakseptable konsekvenser for de 
store kulturminneverdiene i området. På bakgrunn av dette vurderer Riksantikvaren det slik at Bane NOR må 
finne andre løsninger for transport av bilgods. Riksantikvaren finner derfor at det ikke kan innvilges 
dispensasjon fra kulturminneloven § 8, 1. ledd for gjennomføring av grunnundersøkelser på Koengen. 
Riksantikvaren vil allerede nå signalisere at en søknad om dispensasjon fra kulturminneloven § 8, 1. ledd, og fra 
bestemmelsene i forskriftsfredningen av forsvarsanlegget for etablering av godsterminal på Koengen vil bli 
avslått, jf. begrunnelsen over.»  
Bergen kommune ber difor om at det vert arbeida vidare med alternative løysingar, og då særleg sjøtransport. 
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Sak 48/18 Porteføljestyring av gang- og sykkeltiltak langs riksveg i Bergen  
Frode Aarland (SVV) orienterte om viktigheita av å sikra grunnlag for porteføljestyring av 
programområdetiltak langs riksveg i Miljøløftet, og la særleg vekt på at planarbeidet for sykkelstamveg 
Lagunen-Skjold bør ferdigstillast. Vegdirektøren presiserte deretter at programområdemidlar bør nyttast 
slik dei er avsett i handlingsprogrammet, elles vil dei gå tapt.  
Bergen kommune stilte spørsmål ved at saka var på dagsorden, og peika på at det vert satsa tungt på sykkel 
i Bergen. Kommunen viste til at strekninga Lagunen –Skjold er krevjande. Det vart oppfordra til tettare 
dialog mellom partane i krevjande plansaker.  
 
Styringsgruppa slutta seg til anbefalinga om at planlegging av programområdetiltak langs riksveg vert 
prioritert, og at eventuelle omprioriteringar må skje i høve til ordinær porteføljestyring. Styringsgruppa.  
 
Vedtak: Styringsgruppa tok saka til orientering. 
 

Sak 49/18 Handlingsprogram 2019, fordeling av statlege programområdemidlar  
Sekretariatet har utarbeida eit framlegg til handlingsprogram for perioden 2019-2022. Torill Klinker 
presenterte forslag til fordeling av statlege midlar for 2019. Rammene er i tråd med det som tidlegare i år 
vart spelt inn frå SVV til Vegdirektoratet i samband med innspel til Statsbudsjett 2019, men etter innspel frå 
faggrupper og AKG er det er gjort nokre interne omprioriteringar. 

 
Vedtak: Styringsgruppa slutta seg til dei prioriteringar som er gjort. 

 

Sak 50/18 Flytting av bomstasjonar  
Ny bompengeordning for Bergen legg opp til etablering av 15 nye bomstasjonar, som i all hovudsak skal 
vera i drift innan 31.12.2018. Plassering av bomstasjonane er vist i prop. 11 S (2017-2018) Finansiering av 
Bypakke Bergen. I arbeidet som har pågått har det framkome ny kunnskap, inkludert offentlig debatt,  som 
gjer at det er ynskjeleg å flytta nokre av bomstasjonane i høve til det som er vedteke. Dette gjeld særleg for 
stasjonane Skagevegen, Tellevikvegen og Hardangervegen. 
 
SVV har vurdert og funne alternative plasseringar for desse tre bomstasjonane. Bomstasjon Skagevegen 
vert anbefalt flytta til fv 172 Grimseidvegen, bomstasjon fv 243Tellevikveien vert anbefalt flytta nordover og 
plassert i fv 172 mellom rundkøyring  og avkøyring Klauvarinden, og bomstasjon Hardangervegen vert 
anbefalt flytta frå fv 580 Helldal skole til fv 580 Brattland camping.  
 
Det vart presisert at endring av plassering er både kostnadsdrivande og tidskritisk i høve til å få 
bomstasjonane i drift til 01.01.19.  
 
Endring av bomplassering i høve til prop. 11 S (2017-2018) krev lokalpolitiske vedtak. Plasseringa er knytt til 
konkret stadfesting, og sjølv små endringar krev nye vedtak.  
 
Vedtak: Styringsgruppa tok saka til orientering, og ber Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune om å 

fatta dei lokalpolitiske vedtak som er naudsynte for flytting av dei aktuelle bomstasjonane. 
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Sak 51/18  Organisering av Miljøløftet 
Denne saka har vore diskutert i styringsgruppa tidlegare, men det er ikkje fatta vedtak i saka. 
Styringsgruppa har bedt om å få saka attende på eit seinare møte.   
På AKG-møte den 16. 05.18 vart det fatta fylgjande vedtak: Dagens organisering av Miljøløftet vert vidareført 
inntil vidare. Ny sekretariatsleiar vil leggja fram forslag til ny organisering så snart som mogleg, og seinast 
innan utgongen av året. 
 
Vedtak: Styringsgruppa tok saka til orientering 

 

Sak 52/18 Møteplan haust 2018 

Vedtak: Styringsgruppa fastsette møteplan for hausten 2018 slik: 

 Fredag 24. august 

 Fredag 14. september 

 Tysdag 2. oktober  

 Onsdag 31. oktober  

 Onsdag 28. november  

 Fredag 14. desember  

 Fredag 21. desember  

 

Sak 53/18     Eventuelt 

 Fylkesrådmannen orienterte om at han inngår i ny mellombels prosjektleiarstilling i samband med 
regionreforma, og difor trekkjer seg frå alle verv, inkludert Miljøløftet.  
Det vert konstituert ny mellombels fylkesrådmann på Fylkestinget 12-13 juni. 
 
 
 

 
 

 

 

 




