
   

 

 

 

Møtepapir 

Styringsgruppa for Miljøløftet 

Møte 1/2018, Klokkeslett: 10:30-14:00, Dato: 2. januar 2018,  

SVV, Nygårdsgaten 112, Bergen. 

         

Saksbehandler: Adelheid Nes,  
Dato: 22.12.2017  
Dok: Møtepapir SG 0118 Miljøløftet  

 

 

 

Sakliste 

Sak 01/18     Godkjenning av innkalling og sakliste 

Sak 02/18     Godkjenning av referat frå møte 06/17 

Sak 03/18     Presentasjon av forslag til kuttliste for Bybanen bt. 4 til Fyllingsdalen 

Sak 04/18     Eventuelt 
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Sak 01/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forslag til vedtak: 

Innkalling og sakliste blir godkjent. 

 

 

Sak 02/18 Godkjenning av referat fra møte 06/17 

Referat er vedlagt i vedlegg 1. 

Forslag til vedtak: 

Vedlagt referat blir godkjent. 

 

 

Sak 03/18  Presentasjon av forslag til kuttliste for Bybanen bt. 4 til 
Fyllingsdalen  

Bybanens byggetrinn 4 inkluderer følgende elementer:  

 Bybanen som avgrenset i vedlegg 6 til byvekstavtalen, inkludert sykkeltunnel 
gjennom Løvstakken og reetablering av eksisterende sykkel- og gangveg. 

 Sykkelstamveg parsell Kristianborg-Sentrum 

 Øvrig sykkel og gange  

 Park og grøntareal 

KS2-rapporten konkluderer med at hele byggeprosjektet vil ha en P50 kostnad på 7,6 
mrd kroner. Videre foreslår KS2-rapporten at prosjektdirektørens styringsramme for 
prosjektet bør ligge på 7,15 mrd kroner. Med dette utgangspunktet er det arbeidet 
med å finne kostnadskutt på rundt 500 mill. kroner, og dette ambisjonsnivået er 
bekreftet av styringsgruppen. 
 
HFK orientererte i møte 06/17 om arbeidet med kuttliste for Bybanen byggetrinn 4 til 
Fyllingsdalen. Det ble da bestemt at partene skulle møtes på administrativt nivå for 
videre avklaringer, og et slikt møte ble gjennomført 14. desember. I dette møtet ble 
det konkludert med at kuttobjektene settes sammen i pakker for å balansere mellom 
partene. Det er laget 5 kuttpakker og disse er beskrevet i vedlegg 2. HFK orienterer i 
møtet. 
 
 

Forslag til vedtak: 

Styringsgruppa tar saken til etterretning. 
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Sak 48/17 Eventuelt 
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