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Sak 21/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forslag til vedtak: 

Innkalling og sakliste blir godkjent. 

 

 

Sak 22/18 Godkjenning av referat frå møte 03/18 

Referat er vedlagt i vedlegg 1. 

Forslag til vedtak: 

Vedlagt referat blir godkjent. 

 

 

Sak 23/18  Finansieringsplan Bybanen BT 4 

I Byvekstavtalen i kapittel 3, side 4, heiter det at: «Staten dekker 50 prosent av kostnaden til 
Bybanen til Fyllingsdalen slik prosjektet er avgrenset i denne avtalen(….) Statens endelige 
bidrag blir fastsatt av Stortinget i den ordinære budsjettprosessen på bakgrunn av 
gjennomført KS2 og endelig finansieringsplan.» 

Endeleg finansieringsplan er no utarbeida. Finansieringsplanen omhandlar mellom anna  
føresetnader og konklusjonar i KS2, oversikt over ulike kostnadsberarar og 
finansieringskjelder, samt ei periodisering av kostnadane. 

Sjølve finansieringsplanen finn de i vedlegg 2.  

 

Forslag til vedtak:  

Styringsgruppa vedtek forslag til finansieringsplan, og viser til byvekstavtalen sin 
formulering om at «Statens endelige bidrag blir fastsatt av Stortinget i den ordinære 
budsjettprosessen på bakgrunn av gjennomført KS2 og endelig finansieringsplan.» 
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Sak 24/18  Miljøløftet. Organisering og styringsstruktur. 

Bergensprogrammet er avslutta og partane i Miljøløftet presenterer forslag til vidare 
organisering og styringsstruktur. Sjå vedlegg 3. 
 
Forslag til vedtak: Styringsgruppa tek saka til orientering. 
 

 

Sak 25/18 Orientering frå møtet med SD og KMD 15. februar 

Samferdsledepartementet og kommunal- og moderiseringsdepartementet inviterte den 15. 
februar til eit møte med tema: Byvekstavtaler for de fire største byområdene.  
Det vert gjeve ei kort orientering / oppsummering etter møtet. 
 
Forslag til vedtak: 
Styringsgruppa tek saka til orientering. 
 
 
 
 
 

Sak 26/18 Høyringsinnspel til byutgreiinga. Orientering. 

Byutgreiing for Bergen har vore til høyring for aktuelle partar og omeignskommunar. Ei 
oppsummering av høyringsinnspela vert presentert. 

 

Forslag til vedtak: 
Styringsgruppa tek saka til orientering. 

 

 

Sak 27/18 Eventuelt 

 

 

  



 

 

8 

 

Vedlegg 2 

 

 

 

 

Sak 23/18  Finansieringsplan, Bybanen byggetrinn 4. 

Bakgrunn 
Byvekstavtale mellom Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Staten 2017-2023, heretter kalt 
Byvekstavtalen, ble fremforhandlet mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Statens 
vegvesen og Jernbanedirektoratet, våren 2017, og endelig signert 1. september 2017.  Byvekstavtalen 
fastslår i kapittel 2, side 2, følgende: «Rammeverket for bymiljø- og byvekstavtalene gjør det mulig å ta med 
statlig delfinansiering av store fylkeskommunale kollektivinfrastrukturprosjekter. Denne avtalen bygger på NTP 
2014-2023 og omfatter ett slikt prosjekt; Bybanen til Fyllingsdalen.» Videre fastslår Byvekstavtalen i kapittel 
3, side 4: «Staten dekker 50 prosent av kostnaden til Bybanen til Fyllingsdalen slik prosjektet er avgrenset i 
denne avtalen. Statens halvdel utgjør per dags dato 3,1 mrd. 2016-kroner, jf. punkt 4 Nærmere om Bybanen til 
Fyllingsdalen. Statens endelige bidrag blir fastsatt av Stortinget i den ordinære budsjettprosessen på bakgrunn 
av gjennomført KS2 og endelig finansieringsplan.»  
 
Dette dokumentet er den endelige finansieringsplanen det vises til i Byvekstavtalen slik det er referert over.  
 

Forutsetninger og konklusjoner i KS2 
Bybanen finansieres gjennom Byvekstavtalen, men i forbindelse med byggingen av Bybanen gjennomføres 
det også andre tiltak med andre finansieringskilder. Dette gjelder hovedsakelig gang- og sykkelveier og 
opparbeidelse av tilliggende områder til bybanetraseen. I KS2-rapporten er alle disse tiltakene tatt med i 
kostnadsvurderingene. Hovedprinsippene for finansieringen av disse tiltakene, gjengitt i tabellen nedenfor, 
er hentet fra KS2-rapporten og baserer seg på prinsipper nedfelt i Byvekstavtalen: 
 

Tabell 1 

Tiltak Finansieringskilde 

Opparbeidelse av tilliggende områder til 
bybanetraseen 

Deling mellom Bergen kommune/lokale parter og 
Bybanen gjennom byvekstavtalen 

Stamveg sykkel, parsell Kristianborg-Sentrum Programområde riksveg, staten v/SVV 

Program gang- og sykkelveger Hordaland fylkeskommune gjennom Byvekstavtalen 

Gang- og sykkelveger tilhørende bybaneprosjektet Bybanen gjennom Byvekstavtalen 

Gang- og sykkelveg gjennom Løvstakken Bybanen gjennom Byvekstavtalen 

Øvrige investeringer Bybanen Bybanen gjennom Byvekstavtalen 

 
I henhold til Byvekstavtalen, slik den er tolket i KS2-rapporten, skal tiltak tilhørende Bybanen finansieres 50 
prosent gjennom statlig bevilgning basert på P50 for prosjektet. Eventuelle overskridelser utover P50 
dekkes ikke av staten. 

 NOTAT  

Til: Styringsgruppa 

Fra: Sekretariatet  

Kopi til: Fyll inn. 

  

  

Saksbehandler: 

Torill Klinker/ Adelheid Nes 

Vår dato: 07.03.2018 

Vår referanse: Fyll inn. 
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KS2 konkluderer med følgende kostnadsfordeling, P50 og P85, på de ulike tiltakene som inngår i 
byggeprosjektet, alle tall i hele millioner kroner (prisnivå okt.2017): 

Tabell 2 

Kostnadselement P50 P85 

Park og VA – Bergen kommune 126 143 

Gang- og sykkelveg, programområde FV  237 268 

Stamveg sykkel, programområde RV 843 955 

Bybanen, statens 50% andel 3 198 3 198 

Bybanen, lokal 50% andel  3 198 4 049 

Sum finansiering 7 602   8 614 

 

KS2-konsulenten anbefaler at prosjektdirektør tildeles en styringsramme på P30 som tilsvarer 7 150 
millioner kroner. Videre foreslår KS2-konsulenten at administrativ ledelse i HFK tildeles et styringsmål på 
P50 som tilsvarer 7 600 millioner kroner, og at styringsgruppen for Miljøløftet tildeles en kostnadsramme på 
P85 som tilsvarer 8 600 millioner kroner. Disse forslagene til rammer gjelder alle tiltakene samlet. 

Det er i etterkant av KS2 oppdaget en feil i kostnadsfordelingen som er lagt til grunn i KS2-rapporten. Dette 
gjelder element B8 Løsmassetunell med tilhørende påslag for rigg og drift i post B98. Den prisjusterte 
summen utgjør en forventet kostnad på 117 mill. kroner (ref. tabell i bilag 5 til KS2-rapporten) som feilaktig 
var vurdert å tilhøre Stamveg sykkel. Det riktige er at dette elementet tilhører Bybanen (løsmassetunell 
Fløen). Når en korrigerer grunnkalkylen og tilhørende forventet tillegg og usikkerhetsavsetning ser 
kostnadsfordelingen slik ut: 

Tabell 3 

Kostnadselement P50 P85 

Park og VA – Bergen kommune 126 143 

Gang- og sykkelveg, programområde FV 237 269 

Stamveg sykkel, programområde RV 712 807 

Bybanen, statens 50% andel  3 264 3 264 

Bybanen, lokal 50% andel  3 264 4 132 

Sum finansiering 7 602   8 614 

 

Med dette kan vi konkludere med at P50 for Bybanen er på 6528 mill. kroner. I henhold til Byvekstavtalen 
dekkes ikke eventuelle overskridelser utover P50 av staten. Statens andel skal med andre ord begrenses til 
3 264 mill. kroner. 

  

Det er knyttet kostnadsmessig usikkerhet til flere elementer i prosjektet. Dette gjelder blant annet depot på 
Spelhaugen, som ikke er planavklart, erstatningsareal for nybilhåndtering på Mindemyren, samt løsninger 
knyttet til varelevering på Oasen. Disse usikkerhetene er det ikke tatt høyde for i finansieringsplanen. 
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Endelig oversikt over kostnadsbærere og finansieringskilder 
Hordaland fylkeskommune la i styringsgruppemøte 0218 fram forslag om kostnadskutt. Kostnadskuttene 
ble vedtatt som vist i tabellen under: 
Tabell 4 

Beskrivelse Bergen 
kommune 

Programområde FV Bybanen  

Kutte i veibygging Møbelringen-Fabrikkgaten  5 10 

Redusere veibygging Minde-Alle-Wergeland  9  

Redusere gangvei-/sykkelfeltbredde i Kanalveien  30  

Ikke bygge sykkelbro over Folke Bernadottes veg, 
og tilhørende tilknytning vestover 

 10  

Bassenger Minde sør 12  13 

Redusert bygningsmasse depot   40 

Fjerne vendesløyfe Spelhaugen   20 

Ikke bygge varelevering Oasen   120 

Sum kutt 12 54 203 

    

Kostnad etter kuttforslag 114 183 6321 
 

Disse kuttene er lagt til grunn for oppstart av prosjektering og prosjektdirektørens styringsramme.  

Vi får da følgende oversikt over tiltak, styringsrammer, styringsmål, kostnadsramme og finansieringskilder:  

Tabell 5 

Kostnadselement Styringsramme 
 

Styringsmål 
(P50) 

Kostnadsramme 
(P85) 

Finansieringskilde 

Park og VA  114 126 143 Bergen kommune 

Gang- og sykkelveg, FV 183 237 269 Bompenger 

Stamveg sykkel,  712 712 807 Statlige midler 
gjennom 
Byvekstavtalen  

Bybanen, statens 50% 
andel 

3160,5 3 264 3 264 Statlige midler 
gjennom 
Byvekstavtalen 
(50/50) 

Bybanen, lokal andel 3160,5 3 264 4 132 Bompenger 

Sum finansiering 7333 7 602 8 614  
 

Kostnadene kan periodiseres som følger: (mill. 2017-kr) 
Tabell 6 

Kostnadselement Inntil 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Park og VA*  - 35 35 34 22 - 114 

Gang og sykkelveg fv*  - 55 55 53 20 - 183 

Stamveg sykkel**  54 150 180 178 150 - 712 

Bybanen, totalt** 168 730 1667 1819 1612 420 108 6528 

Totalt 168 784 1907 2089 1877 612  108 7537 
 

*For lokalfinansierte prosjekt er styringsramme lagt til grunn. 
** For statlige prosjekt er styringsmål (P50) lagt til grunn 
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Vedlegg 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 24/18  Miljøløftet. Organisering og styringsstruktur. 

 

Bergensprogrammet er no avslutta og Miljøløftet sin organisering er i etableringsfasen. I samband med 

dette har partane i Miljøløftet drøfta forslag til vidare organisering og styringsstruktur.   

 

Styringsgruppa: Arbeidet i Miljøløftet vert leia av ei styringsgruppe med vegdirektøren, 

byutviklingsbyråden i Bergen, fylkesordføraren i Hordaland, jernbanedirektøren og Fylkesmannen. 

Vegdirektøren leiar gruppa. 

 

Styringsgruppa har hovudansvaret for god styring og koordinering av Miljøløftet, basert på prinsipp om 

porteføljestyring og mål- og resultatstyring. Arbeidet skal gje grunnlag for omforeinte saksframlegg til 

besluttande organ om prioritering av midlane i Miljøløftet. Arbeidet i styringsgruppa skal gje grunnlag for 

Stortinget, departementet og lokale styresmakter sitt behov for styring og kontroll med bruk av 

budsjettmidlar og bompengar. Styringsgruppa har tidlegare vedteke styringsmodellen som vist under: 

 

 

 NOTAT  

Til: Styringsgruppa 

Fra: Sekretariatet / Administrativ koordineringsgruppe 

Kopi til: Fyll inn. 

  

  

Saksbehandler/telefon: 

Torill Klinker/ 908 99 261 

Vår dato: 06.03.2018 

Vår referanse: Fyll inn. 
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Partane i Miljøløftet oppfattar at styringsgruppa fungerer godt, men ser behovet for på sikt å drøfta 

storleiken på gruppa. Ein ser også behov for avklåringar med omsyn til nivå på styringsgruppesakene. 

Styringsgruppa bør i hovudsak handsama saker av meir overordna karakter. Detaljerte, lokale saker bør ein 

søka avklåring på i andre grupper. 

 

Administrativ koordineringsgruppe (AKG): Denne gruppa erstattar den gamle styringsgruppa i 

Bergensprogrammet. Gruppa har gjennomført eitt møte, der samtlege partar stilte. I ettertid ser partane eit 

behov for å redusere storleiken på AKG. Partane foreslår at Bergen kommune, Statens vegvesen og 

Hordaland fylkeskommune stiller med 2 personar kvar. Jernbanedirektoratet og Fylkesmannen stiller med 1 

person kvar. Sekretariatsleiar for Miljøløftet stiller. Anne Iren Fagerbakke held fram som møteleiar.  

 

Hovudoppgåvene for AKG er tett oppfølging av porteføljestyring og økonomistyring i Miljøløftet. Gruppa 

skal drøfta saker og kunna ta viktige avklåringar i forkant av styringsgruppemøtene. Framover bør AKG-

møta difor leggjast tett opp mot styringsgruppemøta, slik at saklista kan drøftast.  

 

Prioriteringsråd: Hovudoppgåvene for gruppa vil vera å drøfta og prioritera ulike prosjekt, med tanke 

på vidare drøfting i AKG (og eventuelt styringsgruppa.) Denne gruppa er tenkt å ta over ein del av dei gamle 

FKG-oppgåvene, samt dei mindre sakene som tidlegare låg til styringsgruppa i Bergensprogrammet.  

Prioriteringsrådet fungerer i dag som ei faggruppe med medlemmer frå dei  ulike etatane som støtter 

sekretariatet i utgreiingsarbeid. Med nye oppgåver må deltaking i gruppa drøftast på nytt. I 

prioriteringsrådet bør faggruppeleiarane og representantar for dei ulike etatane stilla. 

Sekretariatsleiar vil leia prioriteringsrådet.  

 

Sekretariatet: Sekretariatet består av leiar og kommunikasjonsansvarleg. Sekretariatet er 

saksførebuande organ for styringsgruppa og for AKG og skal syta for at det vert utarbeida saksunderlag og 

faglege utgreiingar som er naudsynt for styringsgruppa sine vedtak. Sekretariatet skal vidare utarbeida 

årleg handlingsprogram, følga opp og rapportera ressursbruk og måloppnåing, samt føreslå og setta i drift 

styringsprinsipp og styringsverkty.  

Sekretariatet skal vidare koordinera dei ulike nivåa i organisasjonen og leggja til rette for god 

kommunikasjon og gode beslutningsprosessar. Sekretariatsleiar vil på sikt leia Prioriteringsrådet. 

Sekretariatsleiar vil på sikt vera sekretær også for AKG.  

 

Faggruppene: Det er i dag fem faggrupper. Det er behov for å vurdera dagens faggruppestruktur. 

Partane foreslår at faggruppene bringer sine saker inn til prioriteringsrådet, som igjen arbeider sakene 

vidare til AKG. Faggruppeleiarane bør sitta i prioriteringsrådet.  
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Politisk referansegruppe: Gruppa er samansett av gruppeleiarar i fylkestinget, leiar av 

samferdselsutvalet samt politisk leiing i Bergen kommune og ordførarane i kommunane Fjell, Askøy, Lindås 

og Os. Intensjonen har vore å syta for politisk forankring undervegs fram mot politiske vedtak som 

omhandlar Miljøløftet. Gruppa har til no berre hatt eitt møte. Partane ser det som viktig at desse vert samla 

minst ein gong årleg, og helst i samband med utarbeiding av handlingsprogrammet. Møtet bør leggjast 

som ei forlenging av eit styringsgruppemøte. 

 

Forhandlingsutvalg: Ved handsaming av større prinsipielle saker skal styringsgruppa drøfta desse 

med ytterlegare to representantar kvar frå Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. Saman med 

styringsgruppa utgjer desse forhandlingsutvalget. 

Denne gruppa vert i hovudsak oppretta i samband med forhandling. Slik den er plassert i 

organisasjonskartet skaper det forvirring. Partane tilrår difor at gruppa vert fjerna frå det ordinære 

organisasjonskartet. 

 

 

Nytt forslag til organisasjonsmodell: 
 

 

 

 




