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BT5 Bybanen til Åsane

DS4 - Tegningsliste

Dokumentnr Dokumentnavn Revisjon Dato Kommentar

Tegninger

A-dokumenter

BT5-A-40001 DS4, Forside, Teknisk forprosjekt 01 2022-09-15
BT5-A-40002 DS4, Tegningsliste 01 2022-09-15

B-tegninger: Oversiktsplan

BT5-B-40001 DS4, Tertneskrysset - Vågsbotn, Oversiktsplan 01 2022-09-15

BT5-B-40002 DS4, Tertneskrysset - Vågsbotn, Oversiktsplan 01 2022-09-15

C-tegninger: Bane

BT5-C-40101 DS4, Åsane, Plan og profil bane, Pr. 9000-10500 01 2022-09-15

BT5-C-40201 DS4, Nyborg, Plan og profil bane, Pr. 10500-12000 01 2022-09-15

BT5-C-40301 DS4, Vågsbotn, Plan og profil bane, Pr. 12000-12700 01 2022-09-15

D-tegninger: Veg

BT5-D-40201 DS4, Fv 578 Åsamyrane over Stamskaret, Plan og profil 20812 pr. 0-680 01 2022-09-15

BT5-D-40202 DS4, Ny veg sør for Åsane terminal, Plan og profil 20805 pr. 0-630 01 2022-09-15

BT5-D-40203 DS4, Retardasjonsrampe E39 sørgående, Plan og profil 20806 pr. 0-280, 60806 pr. 0-170 01 2022-09-15

BT5-D-40204 DS4, Fv240 Hesthaugvegen over eks. bro, Plan og profil 20800 pr.0-464,5 og 60833 pr. 0-193 01 2022-09-15

BT5-D-40205 DS4, Fv240 Hesthaugvegen over ny bro, Plan og profil 20801 pr. 0-460 01 2022-09-15

BT5-D-40206 DS4, Åsamyrane + ramper E39, Plan og profil 20802, 20807 og 20808 01 2022-09-15

BT5-D-40207 DS4, Åsane sentrum nord og sør, Plan og profiltegning 20803 pr. 0-225 og 20804 pr. 0-150 01 2022-09-15

BT5-D-40208 DS4, Litleåsvegen, Plan og profil 20809 pr. 0-448, 60829 pr. 0-77 01 2022-09-15

BT5-D-40209 DS4, Liamyrane, Plan og profil 20820 pr. 0-380, 20811 pr. 0-130 01 2022-09-15

BT5-D-40210 DS4, Liamyrane og Forvasshaugen, Plan og profil 20821 pr. 0-380, 60832 pr. 0-192 01 2022-09-15

BT5-D-40211 DS4, Åsamyrane på Nyborg, Plan og profil 20813 pr. 0-653 01 2022-09-15

BT5-D-40212 DS4, Åsamyrane på Nyborg, Plan og profil 60817 pr. 0-160 01 2022-09-15

BT5-D-40213 DS4, Åsamyrane mot Vågsbotn, Plan og profil 20817 pr. 0-450, 60820, pr. 0-118 01 2022-09-15

BT5-D-40214 DS4, Flaktveitvegen, Plan og profil 20816 pr. 0-163 01 2022-09-15

BT5-D-40215 DS4, E16 Arnavegen, Plan og profil 10802 pr.0-448, privatveg 70837 pr. 155-180 01 2022-09-15

BT5-D-40216 DS4, E16 Arnavegen, Plan og profil 20819 pr. 0-471 01 2022-09-15

BT5-D-40701 DS4, Hovedsykkelrute, Plan og profil 70801 pr. 0-750 01 2022-09-15

BT5-D-40702 DS4, Hovedsykkelrute, Plan og profil 70801 pr.740-950 / 70802 pr. 412-875 01 2022-09-15

BT5-D-40703 DS4, Hovedsykkelrute, Plan og profil 70802 pr. 875-1210 / 70803 pr. 0-200 01 2022-09-15

BT5-D-40704 DS4, Hovedsykkelrute, Plan og profil 70803 pr. 200-930 01 2022-09-15

BT5-D-40705 DS4, Hovedsykkelrute, Plan og profil 70804 pr. 0-734 01 2022-09-15

BT5-D-40706 DS4, Gang- og sykkelveg Vågsbotn, Plan og profil 70822 pr. 0-550 01 2022-09-15

BT5-D-40707 DS4, Gang- og sykkelveg Vågsbotn, Plan og profil 70837 pr. 0-155 og 70823 pr. 0-61 01 2022-09-15

E-tegninger: Kryss

BT5-E-40401 DS4, Rundkjøring vest Hesthaugvegen, Plantegning 40801 01 2022-09-15

BT5-E-40402 DS4, Rundkjøring øst Hesthaugvegen, Plantegning 40802 01 2022-09-15

BT5-E-40403 DS4, Rundkjøring Hesthaugvegen øst, Plantegning 40800 01 2022-09-15

BT5-E-40404 DS4, T-kryss Hesthaugvegen x Åsane sentr. Plantegning T-kryss 20800 x 20804 01 2022-09-15

BT5-E-40405 DS4, T-kryss Hesthaugvegen x Åsane term. Plantegning T-kryss 20801 x 80800/1/2 01 2022-09-15

BT5-E-40406 DS4, X-kryss Bybane x veg til parkering, Plantegning X-kryss 20803 x bane 01 2022-09-15

BT5-E-40407 DS4, X-kryss HSR x Liamyrane, Plantegning X-kryss 20820/20821 x 70803 01 2022-09-15

BT5-E-40408 DS4, T-kryss Gullgruven x Liamyrane, Plantegning T-kryss 20821 x 20811 01 2022-09-15

BT5-E-40409 DS4, T-kryss Åsamyrane v/Coop, Plantegning T-kryss 20813 x 20815 01 2022-09-15

BT5-E-40410 DS4, T-kryss Åsamyrane x Heiane, Plantegning T-kryss 20813 x 21850 01 2022-09-15

BT5-E-40411 DS4, T-kryss Åsamyrane x Flaktveitvegen, Plantegning T-kryss 20813 x 20816 01 2022-09-15

BT5-E-40412 DS4, Ny rundkjøring - Åsamyrane v/Nordre Langarinden, Plantegning 40805 01 2022-09-15

BT5-E-40413 DS4, T-kryss E16 x Blindheimsvn. Plantegning T-kryss E16 10802 x 20818 01 2022-09-15

BT5-E-40801 DS4, Åsane Terminal, Plantegning 80800/80801/80802 01 2022-09-15
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Dokumentnr Dokumentnavn Revisjon Dato Kommentar

F-tegninger: Normalprofil

BT5-F-40101 DS4, Normalprofil banetunnel 01 2022-09-15

BT5-F-40901 DS4, Normalprofil veg 01 2022-09-15

BT5-F-40902 DS4, Normalprofil veg 01 2022-09-15

G-tegninger: Drenering/Vannbehandling

BT5-G-40001 DS4, Oversiktstegning - Avrenning og flomveier 01 2022-09-15

BT5-G-40101 DS4, Åstveit, Oversiktstegning - Avrenning og flomveier 01 2022-09-15

BT5-G-40201 DS4, Hesthaugen, Oversiktstegning - Avrenning og flomveier 01 2022-09-15

BT5-G-40301 DS4, Åsane terminal, Oversiktstegning - Avrenning og flomveier 01 2022-09-15

BT5-G-40401 DS4, Forvatnet, Oversiktstegning - Avrenning og flomveier 01 2022-09-15

BT5-G-40501 DS4, Liavatnet, Oversiktstegning - Avrenning og flomveier 01 2022-09-15

BT5-G-40601 DS4, Langarinden, Oversiktstegning - Avrenning og flomveier 01 2022-09-15

BT5-G-40701 DS4, Vågsbotn, Oversiktstegning - Avrenning og flomveier 01 2022-09-15

GHI-tegninger: Infrastrukturplan

BT5-GHI-40101 DS4, Åstveit, Oversiktstegning - Infrastrukturplan 01 2022-09-15

BT5-GHI-40201 DS4, Hesthaugen, Oversiktstegning - Infrastrukturplan 01 2022-09-15

BT5-GHI-40301 DS4, Åsane terminal, Oversiktstegning - Infrastrukturplan 01 2022-09-15

BT5-GHI-40401 DS4, Forvatnet, Oversiktstegning - Infrastrukturplan 01 2022-09-15

BT5-GHI-40501 DS4, Liavatnet, Oversiktstegning - Infrastrukturplan 01 2022-09-15

BT5-GHI-40601 DS4, Langarinden, Oversiktstegning - Infrastrukturplan 01 2022-09-15

BT5-GHI-40701 DS4, Vågsbotn, Oversiktstegning - Infrastrukturplan 01 2022-09-15

H-tegninger: Offentlige og private VA-ledninger

BT5-H-40101 DS4, Åstveit, Oversiktstegning - Eksisterende VA 01 2022-09-15

BT5-H-40102 DS4, Åstveit, Oversiktstegning - Planlagt VA 01 2022-09-15

BT5-H-40201 DS4, Hesthaugen, Oversiktstegning - Eksisterende VA 01 2022-09-15

BT5-H-40202 DS4, Hesthaugen, Oversiktstegning - Planlagt VA 01 2022-09-15

BT5-H-40301 DS4, Åsane terminal, Oversiktstegning - Eksisterende VA 01 2022-09-15

BT5-H-40302 DS4, Åsane terminal, Oversiktstegning - Planlagt VA 01 2022-09-15

BT5-H-40401 DS4, Forvatnet, Oversiktstegning - Eksisterende VA 01 2022-09-15

BT5-H-40402 DS4, Forvatnet, Oversiktstegning - Planlagt VA 01 2022-09-15

BT5-H-40501 DS4, Liavatnet, Oversiktstegning - Eksisterende VA 01 2022-09-15

BT5-H-40502 DS4, Liavatnet, Oversiktstegning - Planlagt VA 01 2022-09-15

BT5-H-40601 DS4, Langarinden, Oversiktstegning - Eksisterende VA 01 2022-09-15

BT5-H-40602 DS4, Langarinden, Oversiktstegning - Planlagt VA 01 2022-09-15

BT5-H-40701 DS4, Vågsbotn, Oversiktstegning - Eksisterende VA 01 2022-09-15

BT5-H-40702 DS4, Vågsbotn, Oversiktstegning - Planlagt VA 01 2022-09-15

BT5-H-42101 DS4, Trase A, Pel 0-375, Plan- og profiltegning, Planlagt VA 01 2022-09-15

BT5-H-42201 DS4, Trase A, Pel 350-725, Plan- og profiltegning, Planlagt VA 01 2022-09-15

BT5-H-42301 DS4, Trase A, Pel 700-1075, Plan- og profiltegning, Planlagt VA 01 2022-09-15

BT5-H-42401 DS4, Trase A, Pel 1050-1425, Plan- og profiltegning, Planlagt VA 01 2022-09-15

BT5-H-42501 DS4, Trase A, Pel 1400-1775, Plan- og profiltegning, Planlagt VA 01 2022-09-15

BT5-H-42601 DS4, Trase A, Pel 1750-2125, Plan- og profiltegning, Planlagt VA 01 2022-09-15

BT5-H-42701 DS4, Trase A, Pel 2100-2475, Plan- og profiltegning, Planlagt VA 01 2022-09-15

BT5-H-42801 DS4, Trase A, Pel 2450-2825, Plan- og profiltegning, Planlagt VA 01 2022-09-15

BT5-H-42901 DS4, Trase A, Pel 2800-3175, Plan- og profiltegning, Planlagt VA 01 2022-09-15

BT5-H-43001 DS4, Trase A, Pel 3150-3525, Plan- og profiltegning, Planlagt VA 01 2022-09-15

BT5-H-43101 DS4, Trase A, Pel 3500-3750, Plan- og profiltegning, Planlagt VA 01 2022-09-15

BT5-H-43201 DS4, Trase D og H, Plan- og profiltegning, Planlagt VA 01 2022-09-15

BT5-H-43301 DS4, Trase B, Plan- og profiltegning, Planlagt VA 01 2022-09-15

BT5-H-43401 DS4, Trase E, Plan- og profiltegning, Planlagt VA 01 2022-09-15

BT5-H-43501 DS4, Trase C, Pel 0-375, Plan- og profiltegning, Planlagt VA 01 2022-09-15

BT5-H-43601 DS4, Trase C, Pel 350-500, Plan- og profiltegning, Planlagt VA, 01 2022-09-15

BT5-H-43701 DS4, Trase F, Plan- og profiltegning, Planlagt VA, 01 2022-09-15

BT5-H-43801 DS4, Trase G, Pel 0-375, Plan- og profiltegning, Planlagt VA 01 2022-09-15

BT5-H-43901 DS4, Trase G, Pel 350-460, Plan- og profiltegning, Planlagt VA 01 2022-09-15

Page 3



Dokumentnr Dokumentnavn Revisjon Dato Kommentar

I-tegninger: Kabler og belysning

BT5-I-40101 DS4, Oversiktstegning - Eksisterende kabler - Strøm og tele 01 2022-09-15

BT5-I-40102 DS4, Oversiktstegning - Planlagt elektro 01 2022-09-15

BT5-I-40201 DS4, Oversiktstegning - Eksisterende kabler - Strøm og tele 01 2022-09-15

BT5-I-40202 DS4, Oversiktstegning - Planlagt elektro 01 2022-09-15

BT5-I-40301 DS4, Oversiktstegning - Eksisterende kabler - Strøm og tele 01 2022-09-15

BT5-I40302 DS4, Oversiktstegning - Planlagt elektro 01 2022-09-15

BT5-I-40401 DS4, Oversiktstegning - Eksisterende kabler - Strøm og tele 01 2022-09-15

BT5-I-40402 DS4, Oversiktstegning - Planlagt elektro 01 2022-09-15

BT5-I-40501 DS4, Oversiktstegning - Eksisterende kabler - Strøm og tele 01 2022-09-15

BT5-I-40502 DS4, Oversiktstegning - Planlagt elektro 01 2022-09-15

BT5-I-40601 DS4, Oversiktstegning - Eksisterende kabler - Strøm og tele 01 2022-09-15

BT5-I-40602 DS4, Oversiktstegning - Planlagt elektro 01 2022-09-15

BT5-I-40701 DS4, Oversiktstegning - Eksisterende kabler - Strøm og tele 01 2022-09-15

BT5-I-40702 DS4, Oversiktstegning - Planlagt elektro 01 2022-09-15

K-tegninger: Konstruksjoner

BT5-K-40101 DS4, Tertneskrysset - Vågsbotn, Oversiktstegning - K401 Bybaneportal Åsane terminal 01 2022-09-15

BT5-K-40501 DS4, Tertneskrysset - Vågsbotn, Oversiktstegning - K405 Bru Hesthaugvegen over E39 01 2022-09-15

BT5-K-40701 DS4, Tertneskrysset - Vågsbotn, Oversiktstegning - K407 Bru Hesthaugvegen Oversiktstegning 01 2022-09-15

BT5-K-41501 DS4, Tertneskrysset - Vågsbotn, Oversiktstegning - K415 Bybane bru Forvatnet 01 2022-09-15

BT5-K-41601 DS4, Tertneskrysset - Vågsbotn, Oversiktstegning - K416 GS-bru over E39 01 2022-09-15

M-tegninger: Trafikksignalanlegg

BT5-M-40401 DS4, Kryss Hesthaugvegen x gangfelt, Signalanlegg 4601-440, plantegning fremtidig signalanlegg 01 2022-09-15

BT5-M-40402 DS4, Kryss Hesthaugvegen x adkomstveg, Signalanlegg 4601-441, plantegning 01 2022-09-15

BT5-M-40403 DS4, Kryss Hesthaugvegen x Åsane terminal, Signalanlegg 4601-442, plantegning 01 2022-09-15

BT5-M-40404 DS4, Kryss Hesthaugvegen x Åsane Senter, Signalanlegg 4601-443, plantegning 01 2022-09-15

BT5-M-40405 DS4, Kryss Åsane senter x gang- og sykkelkryssing, Signalanlegg 4601-444, plantegning fremtidig signalanlegg 01 2022-09-15

BT5-M-40406 DS4, Kryss Bybanen x Åsane Senter, Signalanlegg 4601-445, plantegning 01 2022-09-15

BT5-M-40407 DS4, Kryss Bybanen x adkomst, Signalanlegg 4601-446, plantegning 01 2022-09-15

BT5-M-40408 DS4, Kryss Liamyrane x Hovedsykkelrute, Signalanlegg 4601-426, plantegning 01 2022-09-15

BT5-M-40409 DS4, Kryss Bybanen x Liamyrane, Signalanlegg 4601-427, plantegning 01 2022-09-15

BT5-M-40410 DS4, Kryss Bybanen x gangkryssing, Signalanlegg 4601-431, plantegning fremtidig signalanlegg 01 2022-09-15

BT5-M-40411 DS4, Kryss Bybanen x gangkryssing, Signalanlegg 4601-432, plantegning fremtidig signalanlegg 01 2022-09-15

BT5-M-40412 DS4, Kryss Åsamyrane x adkomst mot syd, Signalanlegg 4601-430, plantegning fremtidig signalanlegg 01 2022-09-15

BT5-M-40413 DS4, Kryss Åsamyrane x adkomst mot nord, Signalanlegg 4601-429, plantegning fremtidig signalanlegg 01 2022-09-15

BT5-M-40414 DS4, Kryss Bybanen x gangkryssing, Signalanlegg 4601-428, plantegning 01 2022-09-15

BT5-M-40415 DS4, Kryss Åsamyrane x Flaktveitvegen, Signalanlegg 4601-420, plantegning 01 2022-09-15
BT5-M-40416 DS4, Kryss Åsamyrane x gangfelt Kyrkjekrinsen skole, Signalanlegg 4601-421, plantegning 01 2022-09-15

BT5-M-40451 DS4, Kryss Hesthaugvegen x Åsane terminal, Signalanlegg 4601-442, helportal fra øst 01 2022-09-15

BT5-M-40452 DS4, Kryss Hesthaugvegen x Åsane Senter, Signalanlegg 4601-443, helportal fra nord 01 2022-09-15

BT5-M-40453 DS4, Kryss Bybanen x Liamyrane, Signalanlegg 4601-427, helportal fra syd 01 2022-09-15

BT5-M-40454 DS4, Kryss Bybanen x Liamyrane, Signalanlegg 4601-427, helportal fra nord 01 2022-09-15

BT5-M-40455 DS4, Kryss Åsamyrane x Flaktveitvegen, Signalanlegg 4601-420, helportal fra syd 01 2022-09-15

BT5-M-40472 DS4, Kryss Hesthaugvegen x adkomstveg, Signalanlegg 4601-441, faseplan og virkemåte 01 2022-09-15

BT5-M-40473 DS4, Kryss Hesthaugvegen x Åsane terminal, Signalanlegg 4601-442, faseplan og virkemåte 01 2022-09-15

BT5-M-40474 DS4, Kryss Hesthaugvegen x Åsane Senter, Signalanlegg 4601-443, faseplan og virkemåte 01 2022-09-15

BT5-M-40476 DS4, Kryss Bybanen x Åsane Senter, Signalanlegg 4601-445, faseplan og virkemåte 01 2022-09-15

BT5-M-40477 DS4, Kryss Bybanen x adkomst, Signalanlegg 4601-446, faseplan og virkemåte 01 2022-09-15

BT5-M-40478 DS4, Kryss Liamyrane x Hovedsykkelrute, Signalanlegg 4601-426, faseplan og virkemåte 01 2022-09-15

BT5-M-40479 DS4, Kryss Bybanen x Liamyrane, Signalanlegg 4601-427, faseplan og virkemåte 01 2022-09-15

BT5-M-40484 DS4, Kryss Bybanen x gangkryssing, Signalanlegg 4601-428, faseplan og virkemåte 01 2022-09-15

BT5-M-40485 DS4, Kryss Åsamyrane x Flaktveitvegen, Signalanlegg 4601-420, faseplan og virkemåte 01 2022-09-15

BT5-M-40486 DS4, Kryss Åsamyrane x gangfelt Kyrkjekrinsen skole, Signalanlegg 4601-421, faseplan og virkemåte 01 2022-09-15
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Dokumentnr Dokumentnavn Revisjon Dato Kommentar
O-tegninger: Planutsnitt og illustrasjoner

BT5-O-40001 DS4, Tertneskrysset - Vågsbotn, Planutsnitt og Illustrasjoner 1 01 2022-09-15

BT5-O-40002 DS4, Tertneskrysset - Vågsbotn, Planutsnitt og Illustrasjoner 2 01 2022-09-15

W-tegninger: Grunnerverv

BT5-W-40001 DS4, Tertneskrysset - Stamskaret, Grunnerverv 01 2022-09-15

BT5-W-40002 DS4, Åsane terminal, Åsane senter, Åsamyrane, Grunnerverv 01 2022-09-15

BT5-W-40003 DS4, Åsamyrane, Litleåsvegen, Grunnerverv 01 2022-09-15

BT5-W-40004 DS4, Nyborg - Langarinden, Grunnerverv 01 2022-09-15

BT5-W-40005 DS4, Langarinden - Vågsbotn, Grunnerverv 01 2022-09-15

X-tegninger: Støykart

BT5-X-40001 DS4, Åsane, Tertneskrysset - Åsane senter, Nullalternativ, prognoseår 2040 01 2022-09-15

BT5-X-40002 DS4, Åsane, Åsane senter - Nyborg, Nullalternativ, prognoseår 2040 01 2022-09-15

BT5-X-40003 DS4, Åsane, Nyborg - Langarinden, Nullalternativ, prognoseår 2040 01 2022-09-15

BT5-X-40004 DS4, Åsane, Langarinden - Vågsbotn, Nullalternativ, prognoseår 2040 01 2022-09-15

BT5-X-41001 DS4, Åsane, Tertneskrysset - Åsane senter, Utbygget situasjon støy fra bane, uskjermet, prognoseår 2040 01 2022-09-15

BT5-X-41002 DS4, Åsane, Åsane senter - Nyborg, Utbygget situasjon støy fra bane, uskjermet, prognoseår 2040 01 2022-09-15

BT5-X-41003 DS4, Åsane, Nyborg - Langarinden, Utbygget situasjon støy fra bane, uskjermet, prognoseår 2040 01 2022-09-15

BT5-X-41004 DS4, Åsane, Langarinden - Vågsbotn, Utbygget situasjon støy fra bane, uskjermet, prognoseår 2040 01 2022-09-15

BT5-X-42001 DS4, Åsane, Tertneskrysset - Åsane senter, Utbygget situasjon samlet støy veg og bane, skjermet, prognoseår 2040 01 2022-09-15

BT5-X-42002 DS4, Åsane, Åsane senter - Nyborg, Utbygget situasjon samlet støy veg og bane, skjermet, prognoseår 2040 01 2022-09-15

BT5-X-42003 DS4, Åsane, Nyborg - Langarinden, Utbygget situasjon samlet støy veg og bane, skjermet, prognoseår 2040 01 2022-09-15

BT5-X-42004 DS4, Åsane, Langarinden - Vågsbotn, Utbygget situasjon samlet støy veg og bane, skjermet, prognoseår 2040 01 2022-09-15

BT5-X-43001 DS4, Åsane, Tertneskrysset - Åsane senter, Boligbygg som skal vurderes for lokale støytiltak 01 2022-09-15

BT5-X-43002 DS4, Åsane, Åsane senter - Nyborg, Boligbygg som skal vurderes for lokale støytiltak 01 2022-09-15

BT5-X-43003 DS4, Åsane, Nyborg - Langarinden, Boligbygg som skal vurderes for lokale støytiltak 01 2022-09-15

BT5-X-43004 DS4, Åsane, Langarinden - Vågsbotn, Boligbygg som skal vurderes for lokale støytiltak 01 2022-09-15

Y-tegninger: Faseplaner (Hovedfaser)

BT5-Y-40101 DS4, Stamskaret, Faseplan for gjennomføring. Fase 1 01 2022-09-15

BT5-Y-40200 DS4, Åsane Terminal, Faseplan for gjennomføring. Fase 0 - forberedende 01 2022-09-15

BT5-Y-40201 DS4, Åsane Termnal, Faseplan for gjennomføring. Fase 1 01 2022-09-15

BT5-Y-40202 DS4, Åsane Terminal, Faseplan for gjennomføring. Fase 2 01 2022-09-15

BT5-Y-40203 DS4, Åsane Terminal, Faseplan for gjennomføring. Fase 3 01 2022-09-15

BT5-Y-40204 DS4, Åsane Terminal, Faseplan for gjennomføring. Fase 4 01 2022-09-15

BT5-Y-40205 DS4, Åsane Terminal, Faseplan for gjennomføring. Fase 5 01 2022-09-15

BT5-Y-40206 DS4, Åsane Terminal, Faseplan for gjennomføring. Fase 6 01 2022-09-15

BT5-Y-40207 DS4, Åsane Terminal, Faseplan for gjennomføring. Fase 7 01 2022-09-15

BT5-Y-40208 DS4, Åsane Terminal, Faseplan for gjennomføring. Fase 8 01 2022-09-15

BT5-Y-40300 DS4, Rundkjøring ved Rolland, Faseplan for gjennomføring. Fase 0 - forberedende 01 2022-09-15

BT5-Y-40301 DS4, Rundkjøring ved Rolland, Faseplan for gjennomføring. Fase 1 01 2022-09-15

BT5-Y-40302 DS4, Rundkjøring ved Rolland, Faseplan for gjennomføring. Fase 2 01 2022-09-15

BT5-Y-40401 DS4, Forvatnet bro, Faseplan for gjennomføring. Fase 1 01 2022-09-15

BT5-Y-40402 DS4, Forvatnet bro, Faseplan for gjennomføring. Fase 2 01 2022-09-15

BT5-Y-40500 DS4, Liamyrane, Faseplan for gjennomføring. Fase 0 01 2022-09-15

BT5-Y-40501 DS4, Liamyrane, Faseplan for gjennomføring. Fase 1 01 2022-09-15

BT5-Y-40600 DS4, Vågsbotn, Faseplan for gjennomføring. Fase 0 01 2022-09-15

BT5-Y-40601 DS4, Vågsbotn, Faseplan for gjennomføring. Fase 1 01 2022-09-15

BT5-Y-40602 DS4, Vågsbotn, Faseplan for gjennomføring. Fase 2 01 2022-09-15
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